

事務連絡
令和8年6月9日

関係各位

札幌市スポーツ局スポーツ部
施設課長 山本 耕平

月寒体育館スケートリンクの休館延長について

日頃より、札幌市月寒体育館の運営にご協力を賜り、誠にありがとうございます。

本年2月27日付事務連絡にて、施設の工事に伴い4月1日から6月30日までの間を休館とする旨をお知らせしたところですが、下記のとおり休館期間を延長させていただくこととなりましたので、お知らせいたします。

関係の皆様には多大なご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

記

1. 休館期間延長の概要

スケートリンクの土間に白色塗装を施した後、氷張り作業を行う予定でしたが、塗装面に結露が発生し、塗料が硬化不良を起こしたため氷を張ることができない状態となりました。

このため、塗装のやり直しと塗料の十分な硬化期間を確保する必要が生じ、工期が延びることとなりました。

2. 事象の原因

5月下旬以降の急激な外気温上昇により、館内気温とスケートリンク土間との間に大きな温度差が発生しました。その結果、空気中の水分が土間表面に結露し、塗装面の硬化不良を引き起こしたものです。

3. 延長後の休館期間

令和8年4月1日(水)から同年7月24日(金)まで

【担当】

札幌市スポーツ局スポーツ部施設課
中村・鷺見(すみ)